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1 JOHDANTO 
Tämä opinnäytetyö on laadittu 1800-kuvulla rakennetun hirsitalon  
peruskorjaussuunnitelmasta.  
Rakennus on ollut satunaisessa kesäajan käytössä siitä lähtien kun nykyiset 
omistajat ovat sen ostaneet. Vuosien mittaan omistajalla on herännyt ajatus 
siitä, että rakennuksen muutettaisiin palvelemaa ympärivuotista asumista  
asumiseen sopivaksi.  
 
Työssä perehdytään kohteen rakenneratkaisuihin ja toteutus tapoihin, sekä  
arvioidaan rakenteiden toimivuuksia. Rakenteiden kantavuuslaskelmia tässä  
raportissa ei esitetä. Rakennesuunnitelmista esitetään vain rakennetyyppien 
poikkileikkaukset ja detaljit erillisillä liitteillä.  
7 
 
2 KORJAUSTÖIDEN SUUNNITTELU 
2.1 Kuntoarvio 
Rakennus on pinnoiltaan tyydyttävässä kunnossa. Poikkeuksena kuisti, joka tul-
laan purkamaan uuden tieltä pois. Syy purkamiselle on se, että kuisti on perus-
tustensa liikkumisen myötä notkahtanut, eivätkä pesuhuoneen kosteuden sulku 
ym. rakenteet oletettavasti vastaa nykyajan vaatimuksia. 
Rakennuksen ikkunat, katto ja julkisivu ovat hyvässä kunnossa. Rakennukseen 
on 1980-luvulla asennettu asbestia sisältävä varttikate, joka tullaan vaihtamaan 
peruskorjauksen yhteydessä. Rakennuksen käyttö on kuitenkin edelleen turval-
lista vaikka, haitta-aineita sisältäviä aineita rakennuksessa onkin. 
Viereiset liian lähellä rakennusta olevat puut on syystä kaataa pois ensi tilassa. 
Liian lähellä räystästä oleva pihlaja ei tee hyvää vesikatolle ja räystäsrakenteelle. 
Rakennuksen kivijalka on hyväkuntoinen, eikä suuria vajoamisia ole havaitta-
vissa. 
Kuntoarvion tekeminen on yksi tärkeimmistä asiakirjoista, joita korjaussuunni-
telma-asiakirjojen laatimisessa tarvitaan. Tällaisia suunnitelmia on mahdotonta 
laatia ilman minkäänlaisia tutkimusasiakirjoja. Rakennukseen tehty kuntoarvio on 
tehty silmämääräisellä tarkastelulla, joka kuitenkin riittää kohteen korjaussuunni-
telman laatimiseen, koska pintoja ja rakenteita puretaan ja poistetaan kokonaan 
ja pinnat tehdään uusiksi koko talon osalta. 
2.2 Kuntoarvion tavoitteet 
Kuntoarvion laatimisen tavoitteena on kartoittaa rakennuksen nykyinen kunto, ra-
kenteet, tehdyt korjaukset ja niiden ikä sekä rakenteelliset puutteet. Rakenteellis-
ten puutteiden kohdalla huomioidaan korjauksen hetkellä voimassa olleet vaati-
mukset. Tästä syystä oli hyvä tietää millä aikakaudella rakenteita on tehty tai kor-
jattu.  
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Kuntoarviosta laaditaan kirjallinen raportti, joka toimitetaan kiinteistön omistajalle 
ja tässä tapauksessa korjaussuunnittelijalle. Korjaussuunnittelija pystyy suunnit-
telemaan kuntoarvioraportissa havaittuihin vikoihin ja puutteisiin liittyvät korjauk-
set kuntoarvion perusteella. Rakennuksen suurpiirteinen kuntoarvio esitetään tä-
män opinnäytetyön liitteenä. 
2.2.1 Perustukset 
Rakennus on perustettu osittain valetun sokkelin ja kivipilarien varaan. Perutus-
ten kunto on pääpiirteittäin hyvä, mutta vaatii tarkemman tarkastelun ennen kor-
jaustöiden aloitusta. Tarkemmat arviot on tehtävä etenkin ennen kuistin rakenta-
mista, sillä kuistin perustusrakenteet tulee suunnitella huolellisesti, vaikka kuistin 
kohdalla olisikin valettu perusmuuri. Oletettavasti uuden kuistin kohdalla on pilari 
tai kiviperustus.  
Kuistin perustamistöiden aikana vanhan sokkelin tarkkailu on tärkeää, jotta uu-
sien perustusten kaivuutöistä ei koidu haittaa talon perustuksille. Perustustöille ja 
niiden korjauksille esitetään noin hinnat kustannus arvioinnissa. Geoteknisiä 
suunnitelmia työssä ei esitetä. Hinta-arvio perustamistavan osalta perustuu ajat-
teluun siitä, että perusmaa on kohtuu hyvin kantavaa. Laajennus tehdään irti ra-
kennuksesta ja laajennus osa asetetaan nk. kelluvaksi rakenteeksi, tehdään pe-
rustukset ilman raudoitteiden injektointia vanhaan sokkeliin. 
2.3 Rakennustekninen lausuma 
Rakennuksen hirsirunko on hyväkuntoinen, koska siinä ole silmämääräisesti ha-
vaittu lahovaurioita eikä suoruuspoikkeamia. Rakennuksen sisäpinnat on kaikilta 
osin uusittava, sillä ne eivät enää toimi uuden eristyskerroksen kanssa. Raken-
nuksen perustukset ovat hyvässä kunnossa kuistin osuutta lukuun ottamatta. 
 
Pintojen kosteuspitoisuuksia ei mitattu rakennuksen alhaisen sisälämpötilan 
vuoksi, koska kuntotarkastuksen hetkellä rakennus oli kylmillään. Päällisin puolin 
tarkastetuissa rakenteissa ei havaittu merkkejä kosteuden jättämistä jäljistä, eikä 
putkivuotoja ollut havaittavissa. 
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Rakennuksessa on tällä hetkellä painovoimainen ilmanvaihto, jota ei tulla korvaa-
maan koneellisella ilman vaihdolla. Sen sijaan rakennukseen asennetaan koneel-
linen ilman poisto 
Painovoimaista ilmanvaihtoa tehostetaan lisäämällä venttiileitä ikkunoiden päälle 
ja tuomalla jokaiseen huoneeseen poistoilma kanava. Poistoilma putkisto varus-
tetaan katolle sijoitettavalla huippuimurilla.  
Ikkunoiden tai seinän yläosaan sijoitetaan tuloilmaventtiilit. Rakennuksen lämmit-
täminen tapahtuu sähkö- tai kiertovesipattereilla. Lämmityspatterin sijoitus paikka 
ikkunoilla varustetuissa huoneissa on ikkunan alla, seinään kiinnitettynä. Lämmi-
tyselementtien ja tuloilmaventtiilien sijoitus nähtävillä ilmanvaihtoluonnoksesta  
Tämä malli ilmanvaihdosta perustuu Ympäristöministeriön PVIV-oppaaseen 
(Ympäristöministeriö 2020.) 
2.4 Korjaussuunnitelma 
Rakennuksen korjaustyöt suoritetaan liitteenä olevien korjaussuunnitelmien mu-
kaisesti. Korjaussuunnitelma koostuu työpiirustuksista, kirjallisesta korjaussuun-
nitelmasta ja erikoissuunnitelmista. Korjaustöiden edetessä tullaan varmasti tör-
määmään ongelmiin ja suunnitelmia joudutaan päivittään tai soveltamaan.  
Korjaussuunnitelmassa kerrotaan hirsirunkoisen rakennuksen saneeraamiseen 
soveltuvat materiaalit ja rakenneratkaisut. Rakennuksen lämmön eristämisessä 
tullaan käyttämään kivivillaa tai puukuitupohjaista eristettä. Eristemateriaalin va-
lintaan vaikuttavat: eristystyön toteutus, kosteustekniset ominaisuudet ja työn lo-
pullinen laatu. 
Rakennuksen ympärille ei ole tehty salaojitusta. Tontin maamassa on hiekkapoh-
jaista, joka on kohtuu hyvin vettä läpäisevää ja pysyy pääsääntöisesti kuivana. 
Suositus kuitenkin on, että salaoja- ja sadevesijärjestelmä rakennetaan ulkotöi-
den yhteydessä.  
Suunnitelmissa käydään läpi vanhojen rakenteiden materiaalit luetteloituna, kar-
toitetaan haitta-aineet ja kerrotaan niiden oikeanlaisesta purkamisesta ja käsitte-
lystä sekä kerrotaan eritystöiden suorittamisesta. 
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2.4.1 Sisäpinnat 
Seinän sisäpinta puhdistetaan ja lastulevyistä, nauloista ym. ja pinta jätetään hir-
sipintaiseksi. Pinta voidaan käsitellä hirrelle sopivalla kuultovärillä, jonka on kui-
tenkin oltava hengittävä pintakäsittelyaine.  
Sisäpinnat on kaikilta osin käsiteltävä rakennuksen tyyliin ja rakenteen toimivuu-
den mukaisesti. Seinäpintojen osalla kerrottu työtapa tulee toistaa myös lattia- ja 
kattopinnoissa, sillä niissäkin on suositeltavaa käyttää hengittäviä käsittelyai-
neita. 
Hengittävien pinnoitteiden käyttö perustetaan ajatukselle painovoimaisen ilman-
vaihdon ja tiiviiden hengittämättömien pintojen yhteensopimattomuudesta. Toi-
nen seikka on myös rakennuksen kosteustekninen toimivuus.  
Värillisellä kuultovärillä käsitellyt pinnat kestävät paremmin kosteuden tuomia on-
gelmia, joita ovat esim. maalipintojen hilseileminen ja kupruilu. 
On myös muistettava, että rakennus ollaan saneeraamassa talviasuttavaan käyt-
töön, jolloin rakennuksen sisälämpötilakin tullaan pitämään plussa-asteisena. Si-
säpintaan ei asenneta verhoilulevytyksiä tai paneeleita. Mikäli seinää halutaan 
myöhemmässä vaiheessa pinnoittaa, suositellaan asiasta keskustelemaan kor-
jausrakentamisen asiantuntijan kanssa sopivista rakennusmateriaaleista. 
 
Kuva 1. Sisäpinnat ennen korjaustöiden aloittamista 
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3 SEINIEN LÄMMÖNERISTYS 
Ulkoseinään tehdään lisälämmön eristys. Lämmön eristys voidaan tehdä esimer-
kiksi seuraavilla tavoilla. 
Rakenneratkaisu nro1. Paroc:n mukainen eristystapa: 
• koolaus: 48x98 kk600, hirsirunkoon liukukiinnikkeillä 
• bitumipaperi  
• paroc kivivilla 125mm, koska hirsipinta ei ole tasainen 
• runkoleijona 25mm 
• ristikoolaus 25x50x+ 25x100 kk600 
• ulkoverhouspaneeli 23x145, Pystyyn ja 23x170, Vaakaan 
Rakenne on suunniteltu Paroc:n malli detaljin mukaan. 
 
Kuva 2. Paroc Oy:n detalji hirsiseinän lisälämmöneristämisestä (Paroc 2020.) 
Liian paksun villan käyttö perustuu Paroc:n antamaan suositukseen. 
Ote Paroc Oy:n lisälämmöneristämisen ohjeesta: 
”Irrota mahdollinen vanha ulkoverhousmateriaali, rimoitus ja vuorauspahvi. Til-
kitse suuret raot ja halkeamat. Naulaa uudet koolaukset ja oikaise seinä sa-
malla (tarvittaessa kiiloilla, jos seinä on epätasainen). Asenna eristelevyt koolin-
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kien väliin niin, että se täyttää kokonaan eristettävän tilan. Vanhan seinän epä-
tasaisuuden vuoksi kannattaa eristyspaksuuden olla 10–30 mm uutta koolausta 
paksumpi” (Paroc 2020.) 
Rakenneratkaisu nro2. Ekovillan mukainen eristystapa: 
• koolaus: 48x98 kk600 mm, hirsirunkoon liukukiinnikkeillä. 
• märkäpuhallettu Ekovilla. 
• runkoleijona 25mm 
• ristikoolaus 25x50 mm+ 25x100 mm kk600 mm 
• ulkoverhouspaneeli 23x145 mm, Pystyyn ja 23x170 mm, Vaakaan 
 
Kuva 3. Ekovilla Oy:n detalji eristeen märkäpuhalluksesta (Ekovilla 2020.) 
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3.1 Eristystuotteet ja -vaihtoehdot 
Lisälämmön eristys voidaan toteuttaa myös pukuitueristeillä. Eristeenä voidaan 
käyttää Hunton tai Ekovilla tuotemerkkejä. Puukuitueristettä käytettäessä toteu-
tuu olemassa olevaa rakennetta kohtaan suositeltu tuoteperhe ajattelu.  
Ekovillan materiaalipankista löytyi Paroc:n järjestelmää vastaava ratkaisu, mutta 
Huntonilta ei. Oletus on, että Huntonia käytettäessä toimitaan Ekovillaa vastaa-
valla tavalla, mutta varmuutta ei ole. Huntonin kohdalla keskustelu tuotteen val-
mistajan kanssa asennustöihin liittyvistä asioista on paikallaan virheiden välttä-
miseksi. 
Eristeen märkäpuhaltaminen seinään ulkoapäin ilman tuotteen valmistajan hy-
väksyntää tai lisäohjeistusta ei suositeltavaa. Ekovillan materiaaleista löytyy tie-
toa ko. järjestelmän käytöstä sisältä päin puhallettaessa. Ulkoa päin puhalluk-
sesta valmistaja ei ole antanut kirjallista ohjeistusta nettisivuillaan, mutta asen-
nuksen toimintaperiaate näkyy valmistajan kuvaamalla videolla. Märkäpuhalluk-
sen suunnitteluun käytän soveltuvin osin sisäpuolisen puhalluksen ohjeistusta 
asennuspalvelun asennukseen valmistautumisesta. Tämä tarkoittaa, että puhal-
lettavat pinnat on syytä huputtaa ennen puhalluseristeen asennusta (Ekovilla 
2020.) 
Puhalluseriste on tarkoitus asentaa kuivissa olosuhteissa, joten huppu on mil-
tein välttämätön varuste rakennuksen säältä suojaamisessa. Huputuksella pys-
tytään suojaamaan rakennusta purkutöistä viimeistelyyn saakka, joten sen 
asentaminen on erittäin suositeltavaa. 
Märkäpuhalletun eristeen asentamisessa on syytä huomioida mekaaninen rasi-
tus (tärinä) sekä fysiologinen rasitus (kosteus, sade) eristystyötä tehdessä ja 
sen jälkeen. 
Rakennuksen hirsirunkoa ei saa päästää kastumaan ulkoverhouksen purkutöi-
den yhteydessä ennen eristystä, joten seinät on syytä huputtaa siihen saakka, 
kunnes tuulensuojalevyt on asennettu. Näin vältytään uusien eristeiden ja hirren 
väliin jäävältä vedeltä ja kosteudelta. Luonnollista ilmankosteuden vaihtelua ei 
oteta suojauksessa huomioon. 
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3.2 Lämmöneristyksien vertailu 
Kohteen eristämisen ratkaisuja vertaillaan, jotta saavutettaisiin laadullisesti ja 
kustannuksellisesti mahdollisimman hyvä lopputulos. Eristevalmistajista vertai-
luun otetaan Paroc ja Ekovilla, koska heiltä löytyy suoraan vastaus suunnitelmia 
koskeviin asioihin. Nämä asiat helpottavat suunnittelua huomattavasti. 
Paroc:n ja Ekovillan työtavoissa ei ollut juurikaan eroavaisuuksia.  
Paroc ohjeistaa katkaisemaan ilmavuodot hirsien väleistä bitumipaperilla, kun 
taas Ekovilla suosittaa tukkimaan kaikki hirsien välit Ekovilla-eristeellä ilman pa-
peria. 
 
Ekovilla on toki hengittävämpää kuin Paroc, koska Ekovilla on puukuitupohjaista-
ja Paroc on kivipohjaistaeristettä.  
Ekovillaa voidaan ruiskuttaa seinään myös ulkoapäin. Ruiskutettava villa tunkeu-
tuu jokaiseen väliin mikä hirsipinnasta löytyy. Kaikkien kolojen ja rakojen täyttä-
minen on välttämätöntä rakenteen toimivuuden kannalta.  
Ruiskutettava Ekovilla täyttää hirren varaukset ja halkeamat, eikä tilkitsemistä ei 
tarvita. Eriste muodostaa vanhan rakenteen kanssa sama-aineisen ja yhtenäisen 
eristekerroksen (Ekovilla 2020.) 
 
Paroc tarjoaa kattavan määrän tuotteita ilmansulkuun, eristykseen ja tuulensuo-
jaan.  
Lopullisia suunnittelupäätöksiä ja ratkaisuja ei voi tehdä kokonaan materiaalival-
mistajien tarjonnan mukaan. Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi materiaaleja 
joudutaan poimimaan eri tuotemerkkien piireistä pitäen kiinni siitä, että materiaa-
lien runkoaine on puumateriaalinen. 
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3.3 Rakenteen U-arvo 
Rakenteen U-arvo on seinän lämmönjohtavuudesta kertova lukuarvo, joka ilmoi-
tetaan rakennuspiirustuksissa Wattia per neliömetri Kelvin (W/m2K.) 
 
Rakenteen U-arvo selvitetään kaavalla  
U= 1/RT     (1) 
missä 
U on rakenteen lämmönjohtavuus [W/m2K] 
1 on jakaja 
RT on sisäpinnan vastus [Rsi+Rse] 
 
Tämän rakenteen ulkoverhouksen tuuletusrako on 2 x 25mm:n koolauspuu, joten 
ulkoverhousta ei oteta laskennassa huomioon. 
 
Paroc 
Rakennusmateriaaleilla on seuraavat lämmönjohtavuusarvot 
ʎn Arvot 
Hirsi (puu):  0,10 W/mK 
Bitumipaperi 0,46 W/mK 
Mineraali villa 0,036 W/mK 
Koolaus (puu) 0,10 W/mK 
Kuitulevy  0,55 W/mK 
 
Laskukaava     (2) 
 
Rsi+Rse= 0,10 x 0,170m + 0,46 x 0,001m + 0,15 x 0,045m + 0,036 x 0,15m + 
0,055 x 0,025m = 5,674 
 
U=1/RT = 1 / 5,674 = 0,1798 W/m2K 
 
Ekovilla 
Rakennusmateriaaleilla on seuraavat lämmönjohtavuusarvot 
ʎn Arvot 
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Hirsi (puu):  0,10 W/mK 
Bitumipaperi 0,46 W/mK 
Puukuitueriste 0,050 W/mK 
Koolaus (puu) 0,10 W/mK 
Kuitulevy  0,55 W/mK 
 
Laskukaava      (3) 
Rsi+Rse= 0,10 x 0,170m + 0,46 x 0,001m + 0,15 x 0,045m + 0,050 x 0,15m + 
0,055 x 0,025m = 5,66 
 
U=1/RT = 1 / 5,66 = 0,1766W/m2K 
 
3.4 Eristeiden erot 
Eristyksiä tarkastellessa on huomioitava myös se, että mitä kaikkea kyseisen ma-
teriaalin tuoteperhe tarjoaa.  
Eristämisen niin kuin kaiken muunkin tuotteen kohdalla tuoteperhe ajattelun nou-
dattaminen alusta loppuun on turvallista. Mikäli se ei ole mahdollista on huomioi-
tava muitakin materiaaleja ja näiden ominaisuuksia ym. muuta. 
 
Tarkasteluani tarjonnan laajuutta Paroc:n ja Ekovillan välillä kiinnittyi huomioni 
siihen, että Ekovilla ei tarjoa omaa ratkaisuaan tuulensuojalevylle.  
On toki olemassa puupohjaisia levyjä esim. Tuuli- tai Runkoleijona, mutta runko-
aineestaan huolimatta ne eivät kuulu Ekovillan tuoteperheeseen. 
 
Eristeiden vertailussa ja lopullisen eristysmateriaalin valinnassa vaikutti huomat-
tavasti materiaalin työstötapa ja se, kuinka materiaali sulautuu vanhaan raken-
teeseen. Hirsiseinän pinta ei ole tasainen, hirsissä on halkeamia ja hirsinurkat 
joudutaan jättämään 50 mm ulkonevaksi seinän muusta linjasta. Harkinnan jäl-
keen päädyin lopputulokseen, että seinät eristetään märkäpuhallettavalla Eko-
villa eristeellä. Märkäpuhallus täyttää myös kaikki koolausten ja seinän välit, joten 
seinästä tulee periaatteessa yksiaineinen rakenne. 
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U-arvon suhteen eroa ei löytynyt juurikaan. Ero eristävyydessä oli niin pieni, että 
se ei vaikuta eristeen valintaan käytännössä lainkaan. 
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4 RISKIRAKENTEET 
Lämmöneristämätön hirsiseinä on massiivinen yksiaineinen seinärakenne, joka 
toimii kosteusteknisesti hyvin riippumatta sen paksuudesta, johtuen tuen siitä, 
ettei rakenteessa ole eri materiaalikerrosten muodostamia rajapintoja, joihin voi 
syntyä kriittisiä olosuhteita. Rakenteen toiminta edellyttää hirsiseinän sauma- ja 
nurkkakohtien suojaamista sadevedeltä. 
Yhä useammin hirsiseiniin tehdään lisäeristystä. Jos hirsiseinä lämmöneriste-
tään, rakenteen lämpötila- ja kosteusolosuhteet muuttuvat ja kosteustekninen toi-
minta heikkenee (Kosteudenhallinta 2020.) 
Vanhojen rakenteiden etenkin hirsirakenteiden kanssa on kiinnitettävä huomiota 
siihen, että rakenteesta ei tule riskirakennetta. Väärät materiaalit ja työtekniikat 
voivat olla kohtalokkaita vanhoille rakenteille. Rakennuksessa on toki mahdol-
lista tehdä joitakin rakennusosia käyttämällä vaikkapa muovista höyrynsulkua. 
Tässä kohteessa kuitenkin valitsemme uusiinkin puurakenteisiin hyvin hengittä-
vän höyrynsulun.  
Rakenteissa käytetään todella paljon puisia osia ja kaikki verhoilut pois lukien 
pesuhuone ja sauna verhoillaan kokonaan puulla.Sauna ja pesuhuone rakenne-
taan voimassa olevien rakentamismääräysten mukaisesti. Rakenteet ja raken-
teiden liitoksista on tehty detaljit, jotka löytyvät tämän opinnäytetyön liitteinä. 
4.1 Riskit lisäeristämisessä 
Ennen korjausrakentamisen suunnittelua, kustannusarvion- ja työsuunnitelmien 
laatimista on tärkeää tutkia suunniteltavien rakenteiden sopivuus olemassa ole-
vaan runkoon. Jokaisen materiaalin kohdalla tulee miettiä sen yhteensoveltu-
vuutta toisten materiaalien kanssa. Varsinkin kosteuden ja höyrynläpäisyn tar-
kastelu sekä lämmönjohtavuus eli U-arvo ovat ratkaisevia seikkoja rakenteita 
suunniteltaessa. 
 
U-arvon laskentaan vaikuttaa se millaiseen käyttöön rakennus tulee. On otettava 
huomioon, halutaanko rakennuksesta tehdä soveltuva vakituiseen asumiseen vai 
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tuleeko rakennuksesta pelkästään vapaa-ajan asunto. Vakituisella ja vapaa-ajan 
asunnolla U-arvon vaatimukset poikkeavat toisistaan, sillä vapaa-ajan asumuk-
sen rakenteiden U-arvo vaatimus on kevyempi kuin vakituisen asumuksen raken-
teiden. Ei ole tietenkään kiellettyä tehdä rakenteessa ns. parempaa kuin tarvit-
see. Liiallinen eristäminen rakennuksessa kuin rakennuksessa on tarpeetonta, 
koska energian kulutukseen vaikuttavan enimmäiseristysvahvuuden saavutettua 
kaikki siihen lisätty lisäeriste ei hyödytä energian säästössä vaan lisää korjaus-
kustannuksia.  
 
Työssä pohditaan myös tuoteperheajattelun soveltuvuutta kohteeseen. Tarkem-
min sen vaikutuksia korjauskustannuksiin tarkastellaan niin sanotun hinta/laatu-
suhteen säilyttämisen mielessä. Tällaisen rakennuksen voi halvimmilla materiaa-
leilla tuhota helposti, joten oikeanlaisen ratkaisun löytyminen suunnitelmiin on 
kaikkien etu. 
Hirsien syiden mukaisia halkeamia ei pysty millään aineella kunnolla täyttä-
mään, mutta en ole suuresti huolissani, koska vanha hirsi ei jää rakennekerros-
ten väliin. 
4.2 Riskirakenteet hirsiseinän osalla 
Hirsiseinää koskevat riskit on listattu alle: 
Riskit lyhyesti: 
1. hirsien päät 
2. hirsien painumat 
3. Sisäpuolinen lämmöneristys 
(Kosteudenhallinta 2020.) 
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Kuva 4. Hirsinurkat näkyvillä talon toisessa päässä. Nurkat tulee lyhentää uu-
den eristyskerroksen asentamista varten. 
Kyseinen rakennus on jo sen verran iäkäs, että rakenteen painuminen on jo hy-
vin vähäistä. 
Talossa on hirsirakenteelle ominaiset ristinurkat. Ristinurkat pitää lyhentää en-
nen eristyksen tekoa. Nurkkien lyhennystä suositellaan minimissään 50 mm 
päähän hirsiseinän pinnasta. 
Kuten aiemmin on mainittu, sisäpuolelle ei tehdä lisälämmön eristystä lainkaan. 
myöskin sisäpinnat ilmasulkuineen jätetään pois. 
Edellä mainittujen asioiden tarkasteleminen on kuitenkin välttämätöntä raken-
nus- ja rakennustyövirheiden välttämiseksi. 
Hirsirakenne muuttuu riski alttiimmaksi kosteusvaurioille, jos lämmöneristys 
asennetaan hirsiseinän sisäpuolelle. Tällöin rajapintaan muodostuu herkästi 
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kosteuden kondensoitumiselle ja homeen kasvulle otolliset olosuhteet. Jos sisä-
puolista lisälämmöneristystä käytetään, on lämmöneristeen sisäpuolella oltava 
tiivis ilmansulku ja riittävä höyrynsulku (Kosteudenhallinta 2020.) 
Tuulensuojalevyn ulkopintaan muodostuu yleensä kastepiste, joka ei ole haital-
lista jos se pääsee riittävän tuuletuksen ansiosta kuivumaan. Tuuletusraoksi on 
kaavailtu 50 mm rakoa, jotta seinän tuuletus toimisi tehokkaasti. 
Tämän vuoksi lisäeristys tehdään seinärakenteen ulkopintaan. Tähän ratkai-
suun vaikuttaa toki myöskin se, että osassa talossa on ulkoverhouslaudoitusta. 
Ulkoverhouksen takana on oletettavasti jonkunlainen tuulensuojalevytys. Osa 
verhoilu talossa sijoittuu järven puolelle. Todennäköisesti ulkoverhous on raken-
nettu estämään tuulen pääsyä rakenteeseen ja tätä kautta on haettu rakenteelle 
lisää lämmön pitävyyttä. 
Uudella ulkoverhouksella halutaan myös yhtenäistää talon ulkonäköä, koko talo 
on suunniteltu tehtäväksi perinnemallisella verhouksella. Ulkoverhous tehdään 
seuraavasti: ala- ja yläosa UTV 28x145 keskiosa UTV 28x170. Tuuletusväli on 
25+25 vahvuista puutavaraa. 
Käytännössä seinän lämmön eristäminen tarkoittaa uuden ”seinän” rakenta-
mista rakennuksen ulkopinnalle. 
4.3 Haitta-aine kartoitus 
Rakennusta on korjailtu ja paranneltu vuosien varrella. Korjauksia on tehty aika-
kaudella, jolloin asbestin käyttö on ollut yleistä rakenteissa ja materiaaleissa. 
Uusi laki velvoittaa tekemään asbestikartoituksen kaikkiin ennen vuotta 1994 ra-
kennettuihin rakennuksiin.  
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Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015 7§ 
”7 § 
Asbestikartoitus 
Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi si-
sältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä. 
Asbestikartoituksessa on 
1) paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti, 
2) selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä, 
3) selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyä-
vyys niitä käsiteltäessä tai purettaessa. 
Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, 
sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen 
laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista. 
Asbestikartoitus on dokumentoitava ja se on luovutettava asbestipurkutyöhön 
ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan käyttöön. 
Mitä tässä pykälässä säädetään rakennuttajasta tai muusta, joka ohjaa ja val-
voo rakennushanketta, sovelletaan työturvallisuuslain 49 §:ssä tarkoitetulla yh-
teisellä työpaikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävään työnantajaan”.  
(Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015 7§) 
 
 
 
Tässä kohteessa asbestia voi esiintyä / esiintyy seuraavissa rakennusosissa: 
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- vesikate 
- laatoituksien saumat 
- pintamaalit 
- lattiapinnoitteiden liimat 
Asbestityöt tehdään Työterveyslaitoksen määräysten sekä asbestilain puit-
teissa.  
Asbestin purku- ja kartoitustyössä noudatetaan Työterveyslaitoksen ohjeistusta 
(Työterveyslaitos 2020) 
Asbestia sisältävien pintojen ja pinnoitteiden purkamisesta laaditaan erityis-
suunnitelmat. Suunnitelmat laaditaan ennen purkutöiden aloitusta ja ne toimite-
taan asiaan kuuluville viranomaisille. 
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5 RAKENTEET 
Rakennuksen seinä-, katto- ja lattiarakenteet ovat luetteloituna. Luettelon luku-
suunta on rakenteen ulkopinnasta sisään päin. Luettelointi perustuu yleiseen käy-
täntöön työsuunnitelmien laadinnassa ja se antaa suunnitelman lukijalle kuvan 
siitä, mitä pintamateriaalien väliin on sisällytetty. 
Luettelossa on myös maininta, mikäli materiaali sisältää haitallisia tai muita pois-
tettavia aineita. 
 
Vesikatto 
- varttikate > ASBESTIA 
- ruodelaudoitus 
- kattokannattajat 
- tuulettuva yläpohja 
- lämmöneriste 
- ilmansulku 
- sisäpinnan materiaali > PINTAMAALISSA VOI OLLA ASBESTIA 
Ulkoseinä 
- laudoitus 
- koolaus 
- hirsirunko 
- ilmansulku 
- sisäverhous > FORMALDEHYDI,MAALISSA VOI OLLA ASBESTIA 
 
Lattia 
- lattialankku > PINTAMAALISSA VOI OLLA ASBESTIA 
- ilmansulku 
- lämmöneriste 
- lattianiskat 
- tuulensuojalevy 
- tuulettuva alapohja 
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6 RAKENNERATKAISUJA 
Rakennuksen ulkoseinät voidaan toki eristää myös muilla kuin Paroc:n tuotteilla. 
On hyvä muistaa, että rakenneselosteiden muuttaminen urakoitsijan puolesta, il-
man suunnittelijan ja tilaajan hyväksyntää on urakoitsijalle kohtalokasta, koska 
tällöin urakoitsija ottaa vastuun tekemästään muutoksesta. Vastuunotto merkit-
see juridisen vastuun lisäksi myös takuun myöntämistä lain määräämäksi ajaksi. 
On tilanteita, joissa suunnittelija on laittanut kuviin materiaalin ns. esimerkkima-
teriaaliksi. Yleensä suunnittelijalla on jokin painava ja hyvää esittää ja vaatia teh-
täväksi rakenne juuri tietyllä tuotteella. Syitä tällaiseen vaatimukseen on monia.  
Yksi on kuitenkin yleensä se, että suunnitelmissa esitetty tuote on ainoa ominai-
suuksiltaan soveltuva materiaali. 
Toinen erittäin tärkeä asia on tuotteen rakennusfysikaaliset ominaisuudet suh-
teessa jo olemassa oleviin rakenteisiin. 
Tämän kohteen kohdalla pysytään suunnitelmien kanssa hyvin yksinkertaisissa 
ja jonkun tai jonkin instanssin suunnittelemissa ratkaisuissa. Rakenneratkaisun 
valintaa toki perustellaan, koska puun ja minkä tahansa villan yhdistäminen on 
aina tapaus kohtaista.  
 
Tämän kohteen kohdalla suunnitelman muutoksista neuvotellaan ensin vastaa-
van työnjohtajan ja -valvojan kanssa, jonka jälkeen vastaava työnjohtaja toimii 
neuvottelujen lopputuloksen mukaan. 
Puututtaessa rakennesuunnitelmiin ja materiaalidimensioihin on syytä olla var-
moja muutoksen vaikutuksesta koko suunnitelman toteutukseen.  
Maalaisjärjellä ajateltuna ylimitoituksesta ei ole haittaa. Ei yksittäisen kappaleen 
kohdalla, mutta on pidettävä mielessä, että jokainen ylimitoitetun kappaleen 
paino lisää rakenteen omaa kuormaa. 
Tässä kohteessa rakenneratkaisut ovat todella yksikertaisia, joten ne eivät vaadi 
monimutkaista rakennesuunnittelua.  
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6.1 Märkätilojen rakenteet ja liikuntasaumat 
Varsinaisia märkätiloja rakennuksessa on vain pesuhuone. WC-tila tehdään lat-
tiarakenteen osalta märkätilojen tapaan, mutta seinät ovat puupaneeli verhottuja. 
WC:n lattian pinnaksi tulee laattapinta (detalji nro1.) 
Pesuhuone rakennetaan nk. kelluvaksi detaljin nro 2 mukaan. Syy tähän rakenne 
ratkaisuun on se, että pesuhuone ja sauna tulevat osittain vanhan ja uuden ra-
kennuksen liittymäkohtaan. On otettava huomioon, että vedeneriste ei saa revetä 
mistään kohtaa rakenteiden liikkumisen johdosta. Vedeneristyksestä on myös 
tarkoitus tehdä yhtenäinen ilman liikuntasaumoja, jotta vesivahinkojen riskit olisi-
vat tulevaisuudessa minimaaliset. On myöskin todettava, että mahdollisimman 
yksinkertaiset rakenteet on helppo toteuttaa ja työvirheiden riski pienenee. 
Märkätilojen rakennetyypit löytyvät rakennetyyppiluettelosta. 
 
 
Kuva 5. Uuden WC-tilan ovi on kuvan otto paikan kohdalla. Nykyinen WC on heti 
vasemmalla sijaitsevassa huoneessa. 
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7 RAKENNUSTÖIDEN SUUNNITTELU 
7.1 Työselosteet, ohjeet ja suunnitelmat 
Korjaussuunnitelman valmistumisen jälkeen laaditaan työsuunnitelmat, joissa 
määritetään työtavat ja -tekniikat, työmaan askelmerkit ja työturvallisuus. 
 
Työselostus vaiheittain 
1. Kasvuston raivaus 
- puiden ja pensaiden kaato rakennuksen välittömästä läheisyydestä 
-     pitkän heinikon niittäminen 
 
2. Suojaustyöt 
- säästettävät pinnat, kasvit ja rakenteet suojataan. 
- sääsuojauksen rakentaminen tarvittavine pohjatöineen. 
- tarpeellisten hankalasti suojattavien elementtien irroitus 
- asbesti purun huomioiminen tarpeen vaatiessa. 
 
3. Purkutyöt 
- mahdolliset Asbesti purkutyöt ennen muiden töiden aloittamista. 
- ulkoseinän verhousten purkaminen sisältä ja ulkoa. 
- hirsipinnassa olevan punamultamaalin poisto hiomalla tai 
soodapuhalluksella. 
 
4. Lisäeristys- ja ulkoverhoustyö 
- uuden seinäkoolauksen teko. Puutavara 48x98, koolaaminen 
työpiirustuksen mukaisesti. 
- eristystyön valmistelu 
- tuulensuojalevyjen asennustyö heti kun levyt saa asentaa. Katso 
eristevalmistajan ohjeesta. 
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- koolaus tuulensuojan asennuksen jälkeen / työnyhteydessä. 
- ulkoverhouksen asentaminen ja viimeistelytyöt. 
 
5. Sisävaiheen työt 
- saniteetti- ja kylpyhuonetilojen rakentaminen 
- sisäpintojen rakentaminen  
- levy, hirsi ja puupintojen käsittely. 
 
7.1.1 Sääsuojaus 
Rakennuksen hirsirunko suojataan säältä ainakin tuulensuojalevyn asentami-
seen saakka. Hirsirunko kyllä kestää ilmojen vaihtelut, mutta koska rakennusta 
ollaan lisäeristämässä märkänä puhallettavalla Ekovillaeristeellä, on rakennus 
syytä suojata siihen asti kunnes puhallustyö ja sen jälkityöt on saatu tehtyä. 
 
Sääsuojauksen voi rakentaa puurungolla, jonka päälle pingotetaan kestävä 
pressu tai tilata työmaalle valmis sääsuojaus huppu. 
Tässä tapauksessa käytetään itse tehtävää puurakenteista suojaa, joka kiinnite-
tään räystääseen. Tämä on kustannus syistä kannattavampi, koska puutavaran 
voin käyttää uudelleen samoin pressut.  
 
Kuva 6. Sääsuojauksen havainne piirros. 
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7.2 Työaikamenekki ja aikataulutus 
Työaikamenekkiä huomioidessa on otetta huomioon korjausurakan vaativuus-
taso, korjauskohteen ikä ja kokonaisuus sekä korjattavien osien määrä. 
Korjattavien osien määrässä huomioidaan rakennettava kokonaisuus, pintojen 
vaativuus sekä materiaalien soveltuvuus ja käytettävyys hirsitalo kohteessa 
 
Työaikamenekkilaskelma on laadittu optimistisesti, joten siitä on esitetty työmaan 
aikataulu, josta ilmenee viikon tarkkuudella, kuinka paljon aikaa töihin käytetään. 
Työaikamenekki on esitetty työmaan aikataulussa. 
Työaikamenekki on laskettu ilman haittavaikutuksen kertoimia. Työaikamenekit 
ovat sillä tavalla optimistisia, että niissä ei ole otettu huomioon viivästyksiä tai 
muita urakan aikana ilmeneviä ongelmia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
8 TALON TYYLI 
Talosta on tarkoitus tehdä ulos ja sisäänpäin näyttävä kokonaisuus. 
Talon uusi kuisti on suunniteltu perinteikkään näköisesti ja sen sisäinen olemus 
on myös perinteisiä kuisteja kunnioittava. 
Rakennuksen vesikatto on tarkoitus pellittää ja pellityksessä tullaan käyttämään 
tiivissauma katetta. Kate muistuttaa konesaumakattoa, mutta saumat eivät ole 
koneellisesti saumattuja. 
 
Rakennuksen ulkonäön ajatteleminen on yksi asia korjausrakentamisen suunnit-
telua. Toki on mainittava, että rakennusmääräykset ja kuntien rakennusjärjestys 
vaikuttavat asioihin huomattavasti. 
Rakennus ei ole suojelu kohde, joten siihen ei tarvitse hakea erityslupia korjaus-
töille. 
 
Rakennuksen koko korjaaminen on tehtävä maltilla ja harkinnan varaisilla mate-
riaaleilla. Hirsirakennus poistaa monia helppokäyttöisiä ratkaisuja ja materiaaleja 
suunnitelmista, koska ne voivat vahingoittaa rakenteita ja täydentäviä rakenteita. 
 
Kuva 7. Rakennuksen nykyinen ulkoverhous koostuu hirsipinnasta ja lomalaudoi-
tuksesta. Uudessa suunnitelmassa ulkoverhous tullaan yhtenäistämään. 
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9 KUSTANNUKSET JA ELINKAARI 
Rakennuksen elinkaarta halutaan pidentää korjaustöitä tekemällä. Hyvillä ja koh-
tuu tarkoilla suunnitelmilla pyritään helpottamaan töiden aikataulua, budjetointia 
ja toteutusta. 
 
Suunnitelmien avulla voidaan laskea rakennukselle uusi elinkaaren pituus. Suun-
nitelmat myös määrittelevät käytettäviä materiaaleja, joten niitä tuotettaessa aja-
tellaan rakennuksen tulevaa elinkaaren pituutta.  
 
9.1 Rakennuksen elinkaari 
Osa rakennuksen osista ja rakenteista on tullut elinkaarensa päähän, joten ne 
on purettava. 
 
Uusien rakenteiden kohdalla tulee ottaa huomioon niiden elinkaari ja niiden vai-
kutus rakennuksen elinkaareen. Etenkin eristemateriaalien kanssa on oltava 
tarkkana, sillä väärä eriste tai eristämistapa voi pilata koko rakennuksen muuta-
massa vuodessa. Uusien eristeiden lisääminen vanhojen eristeiden päälle voi 
vaurioittaa rakennusta tai pitkässä ajassa tuottaa rakenteeseen vaurion. 
 
Huolellisella ja oikealla korjaustavalla rakennus säilyy ilman suurempia korjauk-
sia seuraavat 50 vuotta. Tähän vaikuttaa myös rakennuksen säännöllinen huol-
taminen. 
Rakennuksen lämmitysjärjestelmän uusimisen johdosta lämmitysverkoston kes-
tää hyvin seuraavat 30 vuotta ilman mittavia korjauksia. Putkistojen kuntoa tosin 
suositellaan tarkkailtavaksi tasaisin väliajoin.  
 
 
9.2 Kustannusarvio 
Kustannusarvio on laskettu koko rakennuksen korjaamiselle pois lukien perus-
tukset. 
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Materiaalien osuus on laskettu seuraavasti:  
Materiaalin yksikköhinta €/m2, jm tai kpl, kerrottuna menekki (m2, jm tai kpl) 
 
Esimerkki: UTV 23x145 hinta 1,45 €/jm x menekki on 1750 jm = 2537,50 € 
 
Työn osuus lasketaan seuraavasti: 
Työn yksikköhinta (m2, jm tai kpl), kerrottuna suoritemäärällä (m2, jm tai kpl) 
 
Esimerkki:  
ulkoverhouksen asennustyönhinta 22,8 €/m2 x suoritemäärä 250 m2 = 5700 € 
 
Työn osuuden hinta-arvio perustuu minun henkilökohtaisesti keräämiin hintoihin 
ja ajankäytönkertoimiin urakkahinnoittelun saralla. 
Kustannusarviota tehdessä tulee ottaa huomioon työaikaan vaikuttavat yllättä-
vät tekijät. Tällaisen rakennuksen korjaamisessa yllätyskuluerän materiaalikus-
tannukset voivat olla vain 5-10% työkustannusten osuudesta. Korjaukset eivät 
siis useinkaan vaadi paljon materiaaleja, mutta lisätöitä ne teettävät. 
Tämän kohteen kustannusarvioon on lisätty 30% kustannusylitysvaraus, koska 
rakennuksen tehtävälistaa ei voi tässä vaiheessa tehdä täydelliseksi. 
 
Tavallisimmat lisätyöt syntyvät rakennustöistä, sillä rakenteiden korjaukset, 
vaihtamiset ja rakennemuutokset ovat hyvin yleisiä toimenpiteitä. 
Tässä kohteessa paikalliset lahovauriot voivat olla todennäköisin lisätöiden syy 
lisätöille, mutta myös uusien rakenteiden liittäminen vanhaan voi tuottaa ylimää-
räistä työtä. 
 
Kuluja huomioidessa tulee ottaa huomioon myös rakennusaikaiset suojaukset. 
Suojauksen kulut voivat muodostua lattioiden ja seinien suojauksesta, osastoin-
tien tekemisestä tai tässä kohteessa ulkoseinien sääsuojauksesta. 
Suojauskulut voivat olla myös yksi ratkaisevista tekijöistä budjetin laadinnassa. 
Kohteeseen suosittelen sääsuojan rakentamista ulkoseinille, jotta uuden eris-
teen märkäpuhallus onnistuisi hyvin eikä rakennus kastuisi missään vaiheessa 
eikä millään tavalla. 
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Suojaukset, tarkkaavaisuus, ennakointi ja huolellisuus ovat keskeisimmät asiat, 
jotka vaikuttavat korjaustöiden laadukkaaseen ja pitkän elinkaaren omaavaan 
lopputulokseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 
 
10 POHDINTA 
Työtä tehdessä huomasin, kuinka tärkeää korjauskohteen huolellinen suunnittelu 
on. Ennen korjaustöiden aloittamista suunnittelijan on hyvä osallistua töiden aloi-
tuskatselmukseen ja olla yhteydessä töiden toteuttajiin koko työn ajan. 
 
Tämän työn aikana huomasin, että yhtä ja oikeaa tapaa rakenteiden toteutuksella 
ei ole. Toteutustapaa valittaessa on syytä ottaa selville kaikki olennaiset asiat 
ruuvien kiinnityksestä tiivistystuotteiden käyttöön saakka.  
Työn pääpaino keskittyi ulkoseinän lisälämmöneristeen asennukseen ja siihen 
millä aineella eristäminen tehdään. Seinäeristeen materiaalien ja työtekniikoiden 
tarkastelu onnistui hyvin, koska molemmista verrattavista materiaaleista löytyi hy-
vin tietoa. Näin ollen työskentelytapoihin ja rakenteisiin liittyviä sovelluksia ei tar-
vinnut tehdä. 
 
Työn läpi luettuani olen varma, että korjaustyöt voidaan suorittaa tämän työn poh-
jalta. Työssä ei ole mielestäni liikaa eikä liian vähänkään tekstiä, ja asioista on 
pyritty kertomaan tiivistetysti kaikki mahdollinen tarvittava. 
Työpiirustukset ovat suunnitelmaa täydentäviä materiaaleja, joita on syytä kat-
sella työtä lukiessa. 
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Liite 2 
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Liite 3 
 Kustannusarvio      
             
nro Nimike määrä €/m2 Yht.   yksikkö 
1 Ulkoseinä 228 30 6840     
2 Lattiatyöt 137 30 4110     
3 Sisäkatto 137 20 2740     
4 Vesikatto 200 50 10000     
5 Väliseinät 93 35 3255     
6 Kuistin lattia 27 30 810     
7 Kuistin sisäkatto 27 20 540     
8 Ovien ja ikkunoiden asennus /fiksaus 9 30 270 28565 € 
              
              
1 Ulkoseinä 228 86,32 19680,96     
2 Lattiatyöt 137 3,5 479,5     
3 Sisäkatto 137 2 274     
4 Vesikatto 200 58,25 11650     
5 Väliseinät 68 41,2 2801,6     
6 Kuistin lattia 27 3,5 94,5     
7 Kuistin sisäkatto 27 2 54     
8 Ovien ja ikkunoiden asennus /fiksaus 9 400 3600     
9 Kuistin vesikatto 30 58,25 1747,5     
10 Kuistin runko 42 65,43 2748,06 43130,12 € 
              
              
  Työ ja materiaalit yhteensä       71695,12 € 
              
  Kustannusylitysvaraus 30% 1,30 71695,12 55150,09     
      71695,12 55150,09 16545,03 € 
              
              
  Lopullinen kustannus arvio       88240,15 € 
              
              
  Eristeen vaikutus kustanuksiin           
  Paroc Extra 228 27,54 6279,12   € 
              
  Ekovilla märkäpuhallettu 228 16,28 3711,84   € 
              
  Hinta ero          
  Ekovilla     3711,84     
  Paroc     6279,12 -2567,28 € 
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  Hukka %           
  Paroc 10% 1,1 228 250,8     
  Ekovilla 15% 1,15 228 262,2 -11,4 m2 
              
              
  Eristeen hinta sis. hukka %        
  Ekovilla 262,2 16,28 4268,616     
  Paroc 250,8 27,54 6907,032 -2638,42 € 
              
  Lopullinen erotus           
  Ekovilla       2638,42   
  Paroc       2567,28   
          71,14 € 
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Liite 4 
 
 
 
 
Kuntoarvio 
 
 
 
 
Ylipään tila, Lampsijärvi 
 
Kartoitus ajankohta: Helmikuu 2019 
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Lähtötiedot kohteesta 
 
1800-luvulla rakennettu hirsirunkoinen rakennus, jota on vuosien saatossa 
korjailtu. Rakennuksessa jälkeenpäin rakennettu kuisti, jossa sijaitsee pesu-
tilat. Pesutilat kärsineet perustusten liikkumisen vuoksi. 
 
Rakennuksen väli- ja ulkoseinät on verhoiltu lastulevyllä. Sisäkatot on ver-
hoiltu maalatulla kovalevyllä. 
 
 
Tutkimukset rakenteille 
 
Kohteessa ei ollut lämpöjä päällä kuntoarvion tekemisen aikaan, joten kos-
teusmittauksia ei tehty. Syynä on mittaustulosten vääristyminen pakkasen 
vaikutuksesta. 
Rakennus ja rakenteet arvioitiin silmämääräisen tarkastelun perusteella.  
Kuistin osuutta ei tarkasteltu olleenkaan, koska kuisti on luokiteltu purku-
kuntoiseksi. 
 
 
Rakennus- ja talotekniset osat 
 
Rakenne- ja talotekniset osat ovat silmämääräisen tarkastelun perusteella 
kunnossa. 
Rakennuksen lämmitysjärjestelmä on menossa vaihtoon, joten siihen ei tar-
kastuksessa otettu kantaa. 
Sähkö- ja LVI-järjestelmiin tullee mahdollisesti muutoksia remontin yhtey-
dessä.  
 
 
Keittiö 
 
Kaapistot ja allastasot sekä lattia- ja seinäpinnat uusittava taikka kunnostet-
tava. 
 
 
Makuuhuoneet 
 
Seinä- ja lattiapinnat tyydyttävässä kunnossa. 
 
 
48 
 
WC-tila 
 
Pinnat ja kalusteet uusittava. 
 
 
 
 
Tupa 
 
Pinnat uusimisen tarpeessa, tulisijojen ja hormiston kunto tarkastettava. 
 
 
Ikkunat 
 
Hyväkuntoiset 
 
 
Arvio rakennuksen yleiskunnosta 
 
Rakennuksen käyttämättömyys ja tämän hetkinen tila huomioon ottaen ra-
kennus on tyydyttävässä kunnossa. 
 
 
 
 
Tornio 6.5.2019 
 
Henri Kokkila 
 
 
Liitteenä kuvia kohteesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49 
 
Liite 4 
 
 
 
 
 
 
Keittiö 
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Käytävä 
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Tupa 
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Tupa kuistilta päin 
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Keittiö tuvan puolelta 
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Talon pääty 
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Talon ”taka” pitkäsivu 
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Tien puoleinen pääty 
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Etuosa 
 
Takaosa 
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Talon pääty tielle päin 
 
Talon pääty pihan puolelle 
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Tupa 
 
 
Uuden WC:n oven paikka 
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Keittiö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
